












INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP  

FASE 1 

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.473.593.563,63) y el 

Contrato de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MILLONES, NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($297.916.548). 

 

 

 

 



AVANCE DE OBRA MES ABRIL 

 

 

 

Se presenta la primera acta parcial con un porcentaje de avance de 

obra del 9,65% por valor de $431.702.770,39, con el CONSORCIO 

OBRAS INTEP 2018. 

Amortizando el anticipo en un 30% y una retención de garantía de un 

10%. 

La firma de interventoría de la obra a nombre de JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, presenta factura por valor de $25.028.536,96; 

amortizando el anticipo en un 30%. 

 


