












INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP  

FASE 1 

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.473.593.563,63) y el 

Contrato de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MILLONES, NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($297.916.548). 

 

 

 

 



AVANCE DE OBRA MES FEBRERO 

 

 

 

Se empieza con la Excavación del semisótano conforme a los planos 

del plan maestro. 

 

 


