


















INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP  

FASE 1 

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.473.593.563,63) y el Contrato 

de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES ASPRILLA 

CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, 

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($297.916.548). 

 

 

 

 



AVANCE DE OBRA MES JULIO 

 

 

 

 

✓ El 27 de mayo se celebró el contrato de obra publica No.001 Selección 

Abreviada SA-006-2020 con el contratista Mauricio Castro Soriano, por valor de 



$47`216.049,oo pesos, con el fin de realizar mejoras técnicas y adecuaciones 

finales, que permitan poner en funcionamiento el nuevo bloque académico. 

 

✓ La obra, Construcción de Bloque académico 5 pisos, en el mes de julio se 

continuo con la ejecución del contrato de obra pública No.001 Selección 

Abreviada SA-006-2020. 

 

✓ Durante el mes de julio de 2.020, se terminan las labores académicas del 

semestre 2.020-1, con alternancia entre los mecanismos de virtualidad y 

presencialidad a fin de minimizar los riesgos de contagio del Coronavirus (Covid-

19). 

 


