












INFORMACION RELEVANTE A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

EJECUCIÓN PLAN MAESTRO INTEP  

FASE 1 

En el año 2018 se inicio, Contrato de Obra 001 de 2018, contratista 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018, valor CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($4.473.593.563,63) y el 

Contrato de Interventoría 001 de 2018, contratista JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, valor DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MILLONES, NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($297.916.548). 

 

 

 

 

 

 



AVANCE DE OBRA MES MAYO 

 

 

 

CUENTA 1615 Construcciones en curso (Edificaciones) 

Se presenta la segunda acta parcial con un porcentaje de avance 

de obra del 9,46% por valor de $423.098.74,28, con el 

CONSORCIO OBRAS INTEP 2018. 

La firma de interventoría de la obra a nombre de JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, presenta factura por valor de 

$25.028.536,96; amortizando el anticipo en un 30%. 

 

CUENTA 1906  Avances y Anticipos Entregados.  El Consorcio 

Obras INTEP, amortiza el anticipo en un 30% ($172.681.108,16). 

 



La firma de interventoría de la obra a nombre de JOSE ULISES 

ASPRILLA CARDENAS, amortiza el anticipo en un 30% 

(8.935.187,69). 

El CONSORCIO OBRAS INTEP 2018 tiene una retención de 

garantías del 10% del avance de obra. 

 

 


